



Consiliul Județean Harghita
Harghita Megye Tanácsa

HMTJ/.....(2013/.....)

Ikt. szám: _____

JELENTÉS

Harghita Megye Tanácsa Kisvíz programja – 2013

Előterjesztő: Menedzsment vezérigazgatóság Feladatkövető részlege és Elnöki kabinet

Jelen tervezet **Harghita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Feladatkövető részlege és az Elnöki kabinet** által véleményezésre előterjesztett anyag. Kérjük, hozzászólásait, javaslatait **2013. január 8.-ig** fogalmazza meg és küldje el az elemzo@hargitamegye.ro e-mail címre.

A JELENTÉSTERVEZET ELŐTERJESZTÉSÉNEK IDŐPONTJA 2013. DECEMBER 23.

Referenciadokumentum:

Hargita Megye Tanácsa Feladatkövető programjának (PubRel) adatbázisa

Hargita Megye Tanácsa szakigazgatóságai által készített összesítések

a témát érintő levelezések, megbeszélések emlékeztetői

I. Előzmények, felvezető

Hargita Megye Tanácsa 172/2008 számú határozatával elfogadott „Víz és csatornarendszerek kiépítése Hargita megye 300-nál kevesebb lakossal rendelkező településein, a 2008 -2012 időszakban” elnevezésű programja az 50/2013 számú határozatával 2013 áprilisában elfogadott „Víz és csatornarendszerek kiépítése Hargita megye 300-nál kevesebb lakossal rendelkező településein, a 2013 -2016 időszakban” elnevezésű programmal folytatódik. Ezen határozat 1-2-3 számú mellékleteivel elfogadásra került a program leírása, a társulási szerződésminta, valamint a 2013-ban megvalósítandó beruházások és munkálatok.

A program keretében olyan elzárt, létező infrastruktúrától távol eső kistelepüléseken, ahol nincs vízellátás, egyszerű, olcsón működtethető vízrendszerek épülnek ki. A beruházásokat nagy részben (tervezés-kivitelezés) a megyei tanács finanszírozza saját költségvetésből. A községekkel kötött társulási szerződésekben vállalt kisebb részt (önrész: általában villanybekötés, tartály/klórozó bekerítése stb.) a község finanszírozza.

A 2013-as évben a megvalósításra elfogadott 11 beruházásból 7 munkálat folytatódik (2. szakasz) és 4 új munkálat kezdődik el (1. szakasz). Ezek a következők:

Munkálat megnevezése	Nr.	helyszín: település/község	becsült érték	2013-ra jóváhagyott érték
KISVÍZ-tavaly megkezdett 7 vízrendszer folytatása - 2. szakasz	1	Bágy/Homoródszentmárton	123.258	123.258
	2	Hodgya/Felsőboldogfalva	109.639	109.639
	3	Patakfalva/Felsőboldogfalva	33.255	33.255
	4	Csehétfalva és Tarcsafalva/Siménfalva	154.538	154.538
	5	Siklód/Etéd	91.705	91.705
	6	Muzsna II/Derzs	14.862	14.862
	7	Recefalva/Gyergyótölgyes	206.092	206.092
KISVÍZ idei 4 új vízrendszer- 1. szakasz	1	Gyepes/Homoródszentmárton	220.000	157.153
	2	Székelypálfalva/Farkaslaka	250.000	178.583
	3	Kalnács/Gyergyóvárhegy	296.650	211.907
	4	Bencéd/Siménfalva	260.000	185.727

II. Kronológia

2012.12.05. – Rizea Ion, a gyergyóvárhegyi polgármester átírata: Szükség lenne bevenni Gyergyóvárhegyet is a kisvíz programba, a 252 lakosú Kalnácson voltak mélységi fúrások, azzal a vízzel el lehetne látni a falut, és Gyergyóvárhegyet is vízzel. Ugyanakkor 2013 áprilisában kerül sor Kalnácson a DC 67 községi út felújítására EU-s forrásokból, így a két munkálatot egyszerre le lehetne bonyolítani.

2013.02.01. – Rizea Ion, a gyergyóvárhegyi polgármester visszatér a fentebbi problémára: A községi út feljavítására eszerint az átírat szerint 2013 májusában kerül sor.

2013.03.14. – Sándor József, a felsőboldogfalvi polgármester e-mailen küldött átírata:

- Hodgya: A 2012-es évben 79.500 lej ÁFÁ-val lett kivitelezve terv és munkálat. A 2013-as évre, hogy be tudjuk fejezni az elkezdett munkát, a közbeszerzés alapján 79.000 lei+ÁFA lenne szükséges, mely szerződést a megyei tanács költségvetésének elfogadása után hamarosan meg kellene kötni a kivitelező céggel. A tiszteletes úrral és a kivitelező cég vezetésével a tegnapi napon egyezkedtünk a munkálatok elkezdésével, valamint befejezésével kapcsolatban. Mindenféleképpen szeptemberig be szeretnénk fejezni a munkálatokat. Hollandiából a falu fog kapni 6.000 eurót a 102 bekötéshez, persze ehhez még hozzájön a lakosság hozzájárulása is. A hivatal felvállalja még 250 méter vezeték lefektetését, ami a tervből kimaradt, azon kívül a víztározó és 8 db. forrás bekerítését.
- Patakfalva: A 2012-es évben 21.991 lei ÁFA 1000 méter vezeték lefektetése. A 2013-as évben 30.612 lei ÁFÁ-val 1340 méter vezeték lefektetése jelentené a befejezést.

2013.05.27 – a dokumentáció leadása a Közbeszerzési igazgatóságra a 4 új kisvízes munkálat (Gyepes, Székelypálfalva, Kalnács és Bencéd) tervezésének és kivitelezésének a meglicitálására

2013.08.05. – Szerződések az Atlas céggel a következő települések munkálataira: Bágy, Hodgya, Patakfalva, Csehétfalva + Tarcsafalva, Siklód, Muzsna, Recefalva

2013.08.07. – Hodgya: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 9) kiközlése a polgármesteri hivatal, illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.

2013.08.07. – Patakfalva: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 9) kiközlése a polgármesteri hivatal, illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.

2013.08.07. – Muzsna: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 9) kiközlése a polgármesteri hivatal, illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.

2013.08.21 – Recefalva: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 22) kiközlése a polgármesteri hivatal, illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.

2013.08.21 – Siklód: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 22) kiközlése a polgármesteri hivatal, illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.

2013.08.21 – Bágy: a munkálatok kezdési időpontjának (aug 22) kiközlése a polgármesteri hivatal, illetve az ATLAS és Lapp-Prod cégek felé.

2013.09.19 – Megbeszélés a kisvíz, kisvillany, illetve a csehétfalvi út ügyében Hargita Megye Tanácsa elnöki kabinetjében

- Befejezéshez közelednek a munkálatok október végéig a következő településeken: Bágy, Hodgya, Patakfalva, Csehétfalva, Siklód, Muzsna, Tölgyes. Lehet ütemezni az átadásokat, rácsatlakozásokat.
- Négy új munkálat most van folyamatban (Kalnács, Gyepes, Bencéd, Székelyszentpál), a kiírás most kerül fel az ANRMAP-ra, a jövő hét végére lehet elbírálni.

2013.09.21. Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: A Kisvíz programnál még kérem megnézni, hogy hol van igény csak részleges segítségre, hiszen a mai beszélgetés alapján Kányád községben 2 ezer méter 110-es vezeték megvételével, már Miklósfalva nagy részét iható, vezetékes vízzel el lehetne látni, még ebben az évben, hiszen néhány esetben garantálható lenne, hogy esetleges későbbi AFM, FEADR, PNDL, stb. péznekből a nagyértékű beruházás többi felét tudják folytatni. De kérem ugyanígy még megnézni, hogy máshol is tudnánk-e még az év hátralévő részében csak csövezettel segíteni, mert akkor akár LOT-okra bontva, de vízvezetésben segíthetünk a településeinknek, és ezek is, ha most elkezdjük a közbeszerzést, megvesszük a csövet, akkor jövő évben átadhatók.

2013.09.22 – Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: Kányád részéről megjött az igénylés a vízvezeték ügyében, kérem az alapján számolni az esetükben, a Kisvíz program esetleges módosítása ügyében.

2013.09.24 – A Közbeszerzési igazgatóság által iktatott dokumentáció a kalnácsi, gyepesi, székelyszentpáli és bencédi munkálatokra

2013.10.04 – 354396/2013-as számmal meghirdetve a SEAP-on a gyepesi, székelypálfalvi, kalnácsi és bencédi munkálatok: http://www.e-achizitii.com/view_anunt.php?id_anunt=450545

2013.10.17 - Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: ezentúl tartsuk szem előtt azt, hogy azoknál a településeknél, ahol a helyi tanács nem vállalja, hogy kötelezően tesznek vízőrát a beruházáshoz, azok nem vehetnek részt a kisvíz programunkba. Ez legyen belefoglalva az adminisztrációs szerződésbe, hogy csak akkor adjuk át a beruházást ha ezt vállalják.

A korábbiakkal kapcsolatban pedig, kérem kapjak egy listát, hogy hol, melyik településeknél nincs felszerelve vízőra, és akkor ahol nincs ott minél hamarabb várom, hogy legyen előterjesztve az act aditional, amellyel adott határidővel kötelezzük, hogy tegyék fel.

- 2013.10.17. Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Jövő évtől kezdve ez lehet a programban való részvétel feltétele. A meglévő szerződések esetén nem világos a számomra, hogy hogyan lehet ilyen szempontot érvényesíteni.
- 2013.10.17. Borboly Csaba megyei tanácselnök válasza Petres Sándor alelnöknek: elfogadjuk a kiegészítő szerződést, és megkérjük, írják alá! Tehát egy tanácshatározat.

2013.10.21. – árajánlatok iktatási dátuma a Gyepes, Székelypálfalva, Kalnács, Bencéd munkálatokra. Ajánlattevő cégek: Insthar, Szilker, Macops - a beérkezett ajánlatok túl alacsonyak, ezért pontosításokat kellett kérni az ajánlattevő cégektől, emiatt a közbeszerzési procedúra még tart.

2013.11.05. Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: Sándor Barna által küldött felkérés a zetelaki Gátmege zónában való ivóvízhálózat kiterjesztésére

- 2013.11.13. Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Zetelaka település lakosainak száma 4.400 fölött van, a Gátmege nevű falurész nem külön település. Az 50/2013-as HMT határozat (amivel a kisvíz-programot elfogadta a megyei tanács) 1 sz. melléklete (a program leírása) valamint a program megnevezése szerint, a 300 lakosnál kisebb településeken lehet víz- és csatorna-rendszereket kiépíteni a program keretében.
- 2013.11.13. Borboly Csaba megyei tanácselnök válasza Petres Sándor alelnöknek: a kisvíz programunk nem ír elő erőteljes kitételeket! Ha ez egy falurész, szerintem beleférhet, de kérek, jelezzétek, melyik pontba nem fér bele?

2013.11.13. – A Beruházási VI. előterjeszti a recepciós bizottság összetételét a Bágy, Hodgya, Patakfalva, Csehétfalva+ Tarcsafalva, Siklód, Muzsna, Récefalva munkálatokra

2013.12.06 - a 4 új kisvízes munkálat (Gyepes, Székelypálfalva, Kalnács és Bencéd) kivitelezése – 3 céggel sikerült szerződést megkötni: Atlas SRL, Insthar SA és Macops SRL

2013.12.09 – Nagy Attila zetelaki polgármester levele Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: ami a Gátmege zóna vízellátását illeti, Sándor Barnával a múlt héten voltunk Petres alelnök úrnál és abban maradtunk, hogy az idén már lehetetlen elkölteni/megvalósítani a gyorssegélyt/vízvezetést. Azt ígérte, hogy megtudja, hogy lehetséges-e egy idén megítélt sürgősségi pénzösszeg átcúszson jövőre és amennyiben igen, akkor elméletileg minden akadály elhárul a döntéshozás és megvalósítás előtt.

2013.12.10 - Borboly Csaba megyei tanácselnök kéri Petres Sándor alelnököt, hogy készítse elő a zetelaki Kisvíz rendszer támogatását a 13-án tartandó rendkívüli tanácsülésre

2013.12.10 – Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Nem tudom, mit kell előkészítenem. Úgy tudom, beérkezett az anyag Zetelakáról valamikor a múlt héten, a megoldás pedig tartalékalap.

2013.12.10 - Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek: Amikor én kértem a kisvíz programból meg tudtuk volna oldani! Sajnos akkor nem volt érdemben foglalkozva az ügygel! Az a kérésem, hogy abba segítsél, hogy a 273-as törvény 15-ös cikkelye alapján, lehessen összeállítani a határozathoz az anyagot.

2013.12.10 - Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Amikor kérted, tisztáztuk, hogy a Kisvíz programból nem lehetett.

2013.12.10 - Borboly Csaba megyei tanácselnök válasza Petres Sándor alelnöknek: nem tisztáztuk! Te megüzented nekem és tovább nem foglalkoztál vele.

2013.12.11 - Petres Sándor alelnök válasza Borboly Csaba megyei tanácselnöknek: Foglalkoztunk. A programcímét és teljes leírását is meg kellett volna változtatni ahhoz, hogy falurészek (nem 300 lakos alatti települések) beleférjenek. Ez azt jelentette volna, hogy az egésznek a jogalapját elveszítjük (kis települések, amelyek nem pályázhatnak programokra, önerőből képtelenek finanszírozásra).

2013.12.15 - Borboly Csaba megyei tanácselnök levele Petres Sándor alelnöknek és Egyed Árpád megyei főjegyzőnek, amelyben kéri, hogy a 2014-es évre a Kisvízes programunkban legyen benne minden olyan település, vagy településrész, ahol kéri a mi segítségünket erre. Első sorban amit kérek, hogy legyen módosítva a program és vegyük ki a 300-as lakossághatárt és az egész legyen átírva a kisvillany programunk mintájára, így már a zetelakai Gátmege is be tud menni a mostani tanácsülésre. Kérlek akkor főjegyző úr, ez a tanácshatározat a Kisvízes program módosításával még menjen be a napirendi pontok közé a pénteki tanácsülésre és várom alelnök úr akkor a héten a felhívást és a pályázati űrlapot a települések felé.

2013.12.15 – Petres Sándor alelnök levele Orbán Béla vezérigazgatónak: Az alább leírt feltétel nélküliséggel nem értek egyet, nem lehet a villany mintát használni, teljesen mások a feltételek. Lehetetlen egy nap alatt egy megyei mestertervet készíteni, márpedig az utasítás ezt jelenti. De, természetesen, nektek kötelességetek az utasítást maradéktalanul végrehajtani. Az előterjesztő az elnök lesz.

2013.12.20. – A tanácsülésen megszavazásra került a „Víz és csatornarendszerek kiépítése Hargita megye 300-nál kevesebb lakossal rendelkező településeiben, a 2013 -2016 időszakban” program módosítása

III. Fontosabb megállapítások

A megyei tanács 2013 április 4-én fogadta el az éves költségvetését. A költségvetéssel egyidejűleg el lett fogadva a Kisvíz program is az 50/2013-as határozat alapján.

Az éves lista elfogadása után, az érintett községektől a Beruházási vezérigazgatóság írásban bekéri a beruházásra vonatkozó konkrét adatokat a tenderfüzet előkészítéséhez, valamint a helyi tanács határozatát a társulási szerződés megkötéséről és az önrész vállalásáról.

A Beruházási vezérigazgatóság a 7 tavaly megkezdett munkálatra áprilisban, míg a 4 új munkálatra májusban elkészítette a tenderfüzetet és összeállította a közbeszerzési dokumentációt.

A közbeszerzési eljárás (tárgyalásos/negociere) a 7 tavaly megkezdett munkálat folytatására 2013 július végén zajlott le, augusztus 5-én volt a szerződéskötés a kivitelezésre. A munkálatok augusztus 9-22 periódusban megkezdődtek.

A közbeszerzési eljárás (cerere de oferte) a 4 új munkálat esetén csak most december elején zárult le, tehát ezen munkálatok kivitelezésére nem kerül sor a 2013-as évben.

IV. Következtetések, javaslatok

A program ügyében fontos, hogy a szakigazgatóság készítsen elő egy pályázati űrlapot egy szerződésmodellel, hogy minden település tudja igényelni ezt a lehetőséget 2014-re.

Javasolt lenne, hogy a fent említett űrlap már január elején készüljön el, hogy a belső pályáztatást 2014 január 15.-ig le lehessen bonyolítani, és az alapján lehessen a megyei tanács kisvíz programjára a megfelelő összeget befoglalni. figyelembe véve, hogy fél évig a beruházási listát a megyei tanács nem módosíthatja, ha januári költségvetés mellékletét képezi az. Elleneben, el kell tudjuk kerülni a

hozzávetőleges. „saccolt” értékekre való alapozást, ezért van szükség pályázati rendszere, ami 2 hét alatt megfelelő odaállással lebonyolítható!

A cél az lenne, hogy az űrlap segítségével felmérjük, hogy hol vannak a megyében még ilyen hiányosságok és hol tartanak igényt a megyei tanács segítségére e téren, hogy részt vehessen minden olyan település, vagy településrész, ahol ilyen problémákkal kell még küzdiödjének, és segítsük őket felzárkózni e téren is. Természetesen folytatva a 2013 évi irányelvet, hogy a megyei tanács csak a csövet, a csapokat, stb. tehát csak az anyagköltséget kelljen támogatni, a helyieknek jusson a földmunka, stb.

A jövőben javasolt arra törekedni, hogy csak olyan kisvíz-rendszer kiépítésében vállaljon szerepet Hargita Megye Tanácsa, ahol a helyi tanács kötelezi magát, hogy az új rendszerre mindenki csak vízórával csatlakozhat, elkerülve így az idén jelentkező patakfalvi, farcádi, atyhai, stb. problémákhoz hasonló eseteket.

Ezen felül javasolt a rendszer hangsúlyosabb követése, mivel túl sok ideig húzódik el egy-egy beruházás. A jövőre nézve javasolt a sokkal operatívabb párbeszéd, úgy az érintett polgármesteri hivatalokkal, mint a megyei tanács belső struktúrájában, hogy sehol ne legyenek blokkolva a folyamatok és emiatt ne álljanak fel az ideikhez hasonló késések a beruházások kivitelezésében.

ELJÁRÁS

Cím	Hargita Megye Tanácsa Kisvíz programja – 2013
Hivatkozás:	-
Jogi alap:	-
HMT határozat/elnöki rendelet száma és kelte:	-
Illetékes struktúra:	Hargita Megye Tanácsának Beruházási vezérigazgatósága, illetve Közbeszerzés és közszállítás igazgatósága
Végleges jelentés kelte:	2013. december 23.
Korábbi jelentések a témában:	–
A témában folytatott konzultáció:	-